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Oficinas Técnicas
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julho/26 agosto/26 setembro/26 outubro/26 novembro/26 dezembro/26 janeiro/27 fevereiro/27 março/27 abril/27 maio/27 junho/27 julho/27 agosto/27
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59

Etapa 01: Plano
de Trabalho e
Plano de
Comunicação
Social

ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  E PLANO DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL (PRODUTOS 01a e 01b) Mai/2026 a Ago/2027

30/jun.

22/jul.

15 a 31 / jul

14/ago.

ETAPA 02:
Diagnóstico

ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO (PRODUTO 02) Agosto/26 - Fevereiro/27

03 a 28 /ago.

31/ago.

03/ago a 30/set.
17/ago a 03/out.

17/ago a 03/out.

01/set a 05/fev

28/set.

30/set.

7/out.

7/out.

15/out.

19/out.

22-out.

26/out a 12/nov

28/10

28/out a 14/dez

30/10

30/10

EVENTO DE LANÇAMENTO 10, 11 ou
12/11/2026

12/nov a 10/dez

16/nov.

18/nov.

26/nov a 10/dez
30/nov a 18/dez

14/dez a 20/jan

28/dez.

28/dez.

7-jan.

11/jan.

11/jan a 25/jan

14/jan e
15/jan

22/jan.

25-jan.

28/jan.

5-fev.
24-fev.

5-mar.

                ETAPA
03: Diretrizes e
Propostas

ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES E PROPOSTAS
(PRODUTO 03) janeiro/27 - maio/27

25/jan a 07/maio

24-fev.

26-fev.

01/mar a 19/mar

08/mar a 19/mar

08/mar a 26/mar

24/fev a 26/mar

26-mar.

2-abr.

8-abr.

08/abr a 29/abr

12 e
13/abr

23-abr.

23-abr.

27-abr.

29-abr.

4-mai.
14-mai.

28-mai.

11-jul.

ETAPA 04:
Minutas de Lei

ELABORAÇÃO DAS MINUTAS (PRODUTO 04) abril/27 a julho/27

24/abr a 30/jun

24/abr a 30/jun
3-jun.

11-jun.

15-jun.

17-jun.

17/06 a 05/jul

21-jun.

22-jun.

Oficina Técnica de alinhamento
Oficina Técnica de alinhamento - Plano de Trabalho e Plano
de Comunicação Social
Período de ajustes do Plano de Trabalho
Validação e Encerramento da Etapa / Produto 01a e Produto
01b

Inventário de Gestão, Infraestrutura e Planejamento Municipal
Reunião de Mobilização e Engajamento Institucional - Com o
Secretariado Municipal
Coleta de dados com atores institucionais
Elaboração dos questionários e cartilhas
Concepção dos Planos de Ação: redes sociais, mobilização
dos eventos participativos e eventos participativos
Produção de relatórios, mapas, sistematização e organização
de dados
Entrega para 1ª Reunião Preparatória (Planos de ação,
questionários e cartilhas)
Oficina de Capacitação com o Conselho do Plano Diretor e
Gestores e Técnicos municipais
1ª Reunião Preparatória (Planos de ação, questionários e
cartilhas)
Entrega para 2ª Reunião Preparatória (Evento de Abertura:
estrutura e conteúdo)
Entrega Oficina Tecnica de Capacitação (Instrumentos de
Política Urbana, Coeficientes e Taxas de Ocupação,
Macrozoneamento ambiental e urbano, SbN, etc)
2ª Reunião Preparatória (Logística para evento de
lançamento)
Oficina Técnica de Nivelamento (Instrumentos de Política
Urbana, Coeficientes e Taxas de Ocupação,
Macrozoneamento ambiental e urbano, SbN, etc)
Divulgação e mobilização do Evento de Lançamento
Reunião de Mobilização e Engajamento Institucional - Com a
Câmara de Vereadores
Publicação e Distribuição de Questionários Digitais
Entrega para 3ª Reunião Preparatória (Logística das Oficinas
Comunitárias)
Entrega para Oficinas de Capacitação com Lideranças
Comunitarias (Apresentação da Cartilha Pedagógica e
Processo de Revisão do PD)

Divulgação e Mobilização das Oficinas Comunitárias
3ª Reunião Preparatória (Logística para oficinas de Leitura
Comunitária)
Oficinas de Capacitação com Lideranças Comunitarias
(Apresentação da Cartilha Pedagógica e Processo de
Revisão do PD)
Oficinas Comunitárias
Sistematização dos dados das Oficinas Comunitárias
Consolidação do Diagnóstico Prévio
Entrega para 4ª Reunião Preparatória (Logistica da 1ª
Audiência: estrutura e conteúdo)
Entrega Preliminar do Produto 02a - Diagnóstico Prévio.
4ª Reunião Preparatória (Logistica da 1ª Audiência) e
Alinhamento Cronograma Etapa 03 e 04
Edital de Convocação da 1ª Audiência Pública no Diário
Oficial

Divulgação e Mobilização da 1ª Audiência

Oficina Técnica de alinhamento do Produto 02a - Diagnóstico
Prévio.
Entrega do Produto 02a - Diagnóstico Prévio.

1ª Audiência Pública (Apresentação Pública do Diagnóstico)
Entrega de Relatório 01 (Atas e Contribuições da 1ª
Audiência)
Entrega do Produto 02b - Diagnóstico Consolidado
Entrega Revisão do Produto 02b - Diagnóstico Consolidado
Entrega Versão Final do Produto 02b - Diagnóstico
Consolidado

Formulação das propostas: Simulações Econômicas,
Projeções do Novo Zoneamento, Instrumentos Urbanisticos,
etc.
Entrega para 5ª Reunião Preparatória (Logística para Oficinas
Comunitárias)
5ª Reunião Preparatória (Logística para Oficinas
Comunitárias)

Divulgação e Mobilização das Oficinas Comunitárias

Oficinas Comunitárias de Proposta Territorial

Sistematização dos dados das oficinas

Elaboração das Diretrizes e Propostas - Prévio (Produto 03a)

Entrega Preliminar do Produto 03a - Diretrizes e Propostas
Prévia
Entrega para 2ª Audiência Pública (Estrutura e Conteúdo)
Edital de Convocação da 2ª Audiência Pública no Diário
Oficial
Divulgação e Mobilização da 2ª Audiência
Oficinas Técnicas de Alinhamento do Produto 03a - Diretrizes
e Propostas Previa (Instrumentos, Zoneamentos, Provisão
Habitacional, ZEIS, Transporte, Desenvolvimento Econômico,
etc)
Entrega do Produto 03a - Diretrizes e Propostas Prévia
Entrega 4ª Reunião Preparatória (Didatização Visual de
Propostas)
4ª Reunião Preparatória (Didatização Visual de Propostas)
2ª Audiência Pública (Debate sobre as Propostas e
Zoneamento)
Entrega do Relatório 02 (Atas e Demandas da 2ª Audiência)
Entrega do Produto 03b - Diretrizes e Propostas Consolidado
Entrega Revisão do Produto 03b - Diretrizes e Propostas
Consolidado
Entrega Versão Final do Produto 03b - Diretrizes e Propostas
Consolidado

Redação Normativa da Lei, Fechamento de Coordenadas e
Memoriais
Redação Normativa da Lei do novo Código de Obras
Oficina de Capacitação (Interpretação e Auditoria de Leis)
Entrega Preliminar do Produto 04a - Minutas e Anexos de Lei
Previa
Entrega para 3ª Audiência Pública
Edital de Convocação da 3ª Audiência Pública no Diário
Oficial
Divulgação e Mobilização da 3ª Audiência
Oficina Técnica (Fatiamento de Leis: Código de
Obras/LPUOS)
Oficina Técnica (Crivo Final Institucional e Adequação PGM)
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2-jul.
5-jul.

8-jul.

17-jul.
30-jun.

13-ago.

Entrega do Produto 04a - Minutas e Anexos de Lei Prévia
3ª Audiência Pública (Pactuação das Minutas)
Entrega do Relatório 03 (Atas Finais e Emendas da
Audiência)
Entrega do Produto 04b - Anteprojetos de Lei Finais
Retorno do Produto 04b - Anteprojetos de Lei Finais
Versão Final do Produto 04b - Anteprojetos de Lei Finais


